

CRONOGRAMA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EJERCICIO 2013

CRONOGRAMA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EJERCICIO 2013				
ACTIVIDADES	MAR	ABR	MAY	JUN
1 PREPARACION				
Convocatoria al CCLD	20			
Aprobación y difusión de la ordenanza de Presupues	Del 20 al 27			
Comunicación e invitación para el Proceso de Presupuesto Participativo	Del 27 al 30			
Sensibilización	Del 27	Al 08		
Convocatoria Pública	Del 27	Al 10		
Identificación e inscripción de Agentes Participantes		Del 11 al 16		
Verificación de cumplimiento de requisitos		Del 17 al 20		
Publicación de inscritos y Difusión de tachas y observaciones		Del 21 al 24		
Levantamiento de tachas y/o observaciones		Del 24 al 26		
Publicación y acreditación de Agentes Participantes		Del 27 al 30		
Preparación de materiales para talleres y cronograma de capacitación interna				
2 CONCERTACION				
Elaboración y aprobación del plan de actividades		Del 27 al 30		
Taller de Rendición de Cuentas			3	
Capacitación de Agentes Participantes			Del 08 al 17	
Taller de diagnóstico, conformación del Comité de Vigilancia y Equipo Técnico			22	
Identificación y priorización de problemas y criterios de priorización de alternativas de solución y presentación de proyectos.			Del 24 al 29	
Identificación de Proyectos			31	
Evaluación Técnica de Proyectos				Del 01 al 11
Priorización de Proyectos				15
3 COORDINACION ENTRE NIVELES DE GOBIERNO				
Reunión de Coordinación Gobierno Regional y Alcaldes				
4 FORMALIZACION				
Formalización de acuerdos y compromisos				17
Informe de evaluación de cumplimiento de acuerdos				22